

St. Laurentius utvider og restaurerer menighetsbygget.

Det har siden høsten 2013 pågått forberedelser til å gjennomføre et større utbygningsprosjekt i vår menighet. Noe av grunnen til dette er at vi nå, etter at vi har fått en polsk kappelan, trenger en ekstra leilighet i menighetsbygget. Samtidig vil det bli utbedret noen feil med bygget, slikt som vannlekasjer i taket, i tillegg til at vi bygger nytt klokketårn, ny trapp foran kirken med varmekabler, større ventilasjonsanlegg og forbedrer innvendig lydisolasjon.

Arbeidet starter ganske snart og kan deles inn i følgende faser:

Uke 18-23.

Utvendige arbeider foran kirke. Dette består i å bygge ny trapp og nytt klokketårn. Det blir gravearbeider, murerarbeid og hellelegging. Derfor vil tilgang til hovedinngangen i en periode bli noe redusert.

Uke 20-27.

Arbeider i kirkerom og underetasje. Dette består i å bytte ut hele ventilasjonsanlegget. Arbeidet foregår normalt på dagtid og kirkens gudstjenester skal ikke bli påvirket av dette, men det blir utført kjerneboring med tilhørende støv og støv mens det pågår.

Uke 20-36.

Leilighetsbygg. Denne fasen består i å bygge en ny etasje på toppen av eksisterende prestebolig slik at denne delen av bygget får tre etasjer. Det blir til tider heftig og støyende aktivitet, men hovedsaklig på dagtid.

Kontoret blir åpent som vanlig under arbeidet; fra tirsdag til fredag kl. 10:00-14:00.

Katekese og aktiviteter i menighetssalen blir ikke påvirket av arbeidet.

Hele prosjektet er planlagt å vare fra siste uke i april til andre uke i september.

Prosjektet vil totalt koste ca 10MNOK, hvor halvparten finansieres med oppsparte midler og diverse støtteordninger, men den andre halvparten dekkes ved lån i bank.



FASADE MOT VEST



FASADE MOT SØR